




GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Améliorer notre approche de travail chez France VAE

**Nouvelle organisation pour mieux piloter l'impact
et s'adapter rapidement**

13/01/2025

Pourquoi on change notre façon de travailler ?

Mieux piloter l'impact sur 6 mois tout en restant flexibles.

4 besoins principaux

1. Suivre l'impact sur 6 mois.
 2. Découper le travail en cycles courts.
 3. Suivre la progression et réorienter les priorités.
 4. Mieux préparer avant de réaliser.
-

Suivre l'impact sur 6 mois

Se projeter à moyen-terme

1. Définir des objectifs d'impact clairs.
 2. Mettre en place des indicateurs mesurables (KPIs).
 3. Suivre régulièrement la progression.
 4. Vérifier l'efficacité réelle des actions.
-

Découper le travail en cycles courts

Travailler par cycles mensuels

1. Travailler par périodes d'un mois.
 2. Vérifier fréquemment la direction prise.
 3. Détecter rapidement les écarts.
 4. Obtenir des retours rapides sur les livrables.
-

Suivre la progression et ajuster

S'adapter en continu

1. Points de contrôle réguliers pendant les cycles.
 2. Mesurer en continu ce qui est produit.
 3. Réorienter si nécessaire.
 4. S'ajuster aux nouvelles priorités.
-

Mieux se préparer avant de réaliser

Une préparation rigoureuse et collective

1. Cadrer chaque projet avant la réalisation.
 2. Vérifier que tout est prêt (problématiques, objectifs, livrables, flows utilisateurs).
 3. Documenter clairement les besoins et solutions.
 4. Valider collectivement avant le développement.
-

Comment on s'organise concrètement ?

Notre nouvelle organisation

Vision à 6 mois


1. Définir des KPIs d'impact produit.
2. Fixer des objectifs clairs et mesurables.
3. Planifier le suivi et l'évaluation.

Cycles mensuels - Saisons

1. Semaine de préparation → Récolte des besoins, cadrage des solutions.
 2. Saison : 2 semaines de réalisation → Développement, points de contrôle réguliers.
 3. Semaine de bilan → Évaluation, rétro, ajustements.
-

Répartition dans un cycle mensuel

Répartition des phases dans un cycle



Préparation : 25% du cycle


- Récolte des besoins et irritants utilisateurs, pré-cadrage
- Analyse des problématiques, évaluation des risques
- Priorisation collective du programme (Produit + Métier + Technique)

Réalisation (50% du cycle)

- 2 sprints de 2 semaines
- Développement basé sur un cadrage validé
- Points de contrôle réguliers
- Livraisons incrémentales

Bilan (25% du cycle)

- Évaluation des réalisations
- Démo, rétro d'équipe
- Ajustements pour cycle suivant
- Mesure de l'impact sur les KPIs
- Préparation de la prochaine saison



Ce que ça va apporter au service FVAE

Les bénéfices pour le service et les utilisateurs

1. Qualité améliorée grâce à un meilleur cadrage avant le développement.
 2. S'assurer sur pourquoi on fait les choses
 3. Meilleure visibilité sur l'impact réel des actions.
 4. Etre capable de livrer plus fréquemment, des petites features.
 5. Tester plus vite et réorienter
 6. Avoir une meilleure visibilité sur le planning de réalisation.
-

Ce que ça va apporter à l'équipe

Les bénéfices pour nous tous

1. Qualité améliorée grâce à un meilleur cadrage avant le développement.
 2. S'assurer sur pourquoi on fait les choses
 3. Meilleure visibilité sur l'impact réel des actions.
 4. Etre capable de livrer plus fréquemment, des petites features.
 5. Tester plus vite et réorienter
 6. Avoir une meilleure visibilité sur le planning de réalisation.
-

Planning de mise en oeuvre

Etapes du déploiement

Etape	Date
Finalisation documentation	10/01/2025
Présentation à l'équipe	Semaine du 13/01/25
Préparation saison	13 au 24/01/25
Présentation roadmap	29/01/25
Lancement saison	03/02/25
Bilan et rétro	Séminaire Mars 25

Conclusion


1. Organisation plus agile et plus efficace.
 2. Meilleure visibilité sur nos impacts à moyen terme.
 3. Equipe alignée et confiante dans ses priorités.
-

Version condensée



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Nouvelle approche produit

Organisation en cycles courts pour piloter efficacement nos réalisations et mobiliser nos équipes autour d'objectifs concrets

28/05/2024

Sommaire

1. Contexte et objectifs du changement
 2. Notre nouvelle organisation
 - Vision à 6 mois
 - Cycles mensuels
 3. Bénéfices attendus
 - Pour le produit
 - Pour l'équipe
 4. Mise en œuvre
 - Planning de déploiement
 - Prochaines étapes
 5. Conclusion
-

Objectif du jour

1. Exposer la nouvelle approche opérationnelle
 2. Présenter le plan d'action pour optimiser l'impact
 3. Mobiliser l'équipe pour l'exécution
-

Nouvelle organisation

1. Vision à 6 mois : KPIs d'impact, objectifs mesurables, plan de suivi
 2. Cycles mensuels :
 - a. Semaine de préparation
 - b. Deux semaines de réalisation
 - c. Bilan et ajustements
-

Bénéfices attendus

Produit

- Visibilité accrue
- Agilité
- Réduction des risques
- Qualité optimisée

Équipe

- Efficacité
 - Alignement
 - Focus
 - Gestion optimale des ressources
-

Mise en oeuvre

- Lancement saison 1 : 3 février 2025
 - Bilan et REX : séminaire de mars
-